



CONTRATO TERMO ADITIVO: 144/2.022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA

CONTRATADA: VGR CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO DE ORIGEM: 028/2.022

PROCESSO nº 3076/2.021

CARTA CONVITE nº 001/2.022

OBJETO RESUMIDO: Ampliação da EMEIEF Bairro Divininho, Conforme Memorial Descritivo, Projetos e Termo de Referência – Anexo I.

O presente termo de aditivo contratual é firmado entre a **O MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Praça Cel. Antonio Rodrigues dos Santos, 16, bairro centro, na cidade de Nazaré Paulista, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.279.643/0001-54, neste ato representada por seu prefeito **CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS**, portador do RG nº 34.324.977-7 e do CPF/MF 281.982.998-82, doravante denominada “**CONTRATANTE**” e a empresa **VGR CONTRUÇÕES LTDA**, estabelecida à Avenida Rosália Iannini Conde, 63, Anexo3, Parque América, em São Paulo/SP, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob n.º 35.738.173/0001-96, neste ato representada por **VALCIR MÁRCIO SOARES MOREIRA**, portador do RG nº 19.696.168 e inscrito no CPF/MF sob n.º 164.122.568-81, doravante denominada “**CONTRATADA**”.

As partes acima identificadas pactuam o presente aditamento de contrato, cuja celebração reger-se-á pela Lei 8666/93 e suas alterações, com referência ao processo administrativo 3376/2.021, tanto quanto pelas condições a seguir:

Com base no artigo 65, I, b), adita-se o valor do contrato em R\$ 21.385,46 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Para suprir as despesas do Presente Contrato, será onerada verba da seguinte dotação orçamentária:

Nota de Reserva orçamentária	Unidade	Funcional	Ficha n	Cat. Econômico
827	010804	12.361.0009.1126.0000	554	4.4.90.51.00

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.



E por estarem assim juntas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente aditivo, as partes firmam o mesmo em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas.

Nazaré Paulista, 07 de dezembro de 2.022.

Candido Murilo Pinheiro Ramos
Prefeito

Valcir Márcio Soares Moreira
VGR Construções Ltda

Testemunhas

Nome/RG

Nome/RG

Processo: 3076/2022 Folha n° _____